



Controle de tarefas da SUCOM

Projetos


Equipes

Membros

Dashboard de Projetos - Agência Brasil

[Projetos](#) > [Desenvolvimento](#) > Agência Brasil

Status




- ☐ Pendentes
☒ Fechadas

Tipos de Tarefas



Valores



Tarefas Pendentes

87%

Tempo gasto

120h

Valor gasto em R\$

16 mil

Detalhes do Projeto

Visão Geral

Projeto que abrange as tarefas relacionadas a migração da Agência Brasil

- Status do projeto: Ativo
- Tecnologia utilizada: php/drupal
- Cliente: EBC
- Subprojetos:

Tarefas

- Defeito: 0 aberta / 0
- Funcionalidade: 0 aberta / 1
- Suporte: 0 aberta / 0
- Planejamento: 0 aberta / 0
- Análise: 0 aberta / 0
- Melhoria: 0 aberta / 0
- Infraestrutura: 0 aberta / 0

Membros

Superintendente: Ricardo Negrao
Gerente Executivo: Priscilla Pimenta
Gerente: Douglas Soares Andrade
Desenvolvedor: Demetrio Jeronimo Guilardi
Silva, Sérgio Santana de Lima, Wescley Ribeiro

Tarefas

| # | Tipo | Situação | Descrição | Terminado | |
|-----|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------|
| 232 | Termo de Referência | Nova | Kinect | <input type="checkbox"/> | 0% |
| 231 | Planejamento | Em andamento | Telefonia Voip | <input type="checkbox"/> | 0% |
| 230 | Planejamento | Em andamento | Mídia 24h | <input type="checkbox"/> | 0% |
| 229 | Planejamento | Em andamento | Hotsites ágeis | <input type="checkbox"/> | 10% |
| 228 | Planejamento | Em andamento | BUIC | <input type="checkbox"/> | 0% |
| 222 | Planejamento | Nova | Projeto do site das Rádios | <input type="checkbox"/> | 20% |
| 135 | Termo de Referência | Nova | Cursos | <input checked="" type="checkbox"/> | 100% |
| 127 | Termo de Referência | Nova | Firewall | <input type="checkbox"/> | 0% |
| 126 | Análise | Nova | Análise de Risco | <input checked="" type="checkbox"/> | 100% |
| 125 | Planejamento | Nova | Streaming Incra | <input type="checkbox"/> | 50% |

Filtro

Projeto

Agência Brasil ▼

Período

Início / /

Fim / /

Aplicar



Controle de tarefas da SUCOM

Projetos


Equipes

Membros

Dashboard de Equipes - Desenvolvedores SUCOM

[Equipe](#) > Desenvolvedores SUCOM

Status

☐ Pendentes
☒ Fechadas

Tipos de Tarefas



Filtro

Grupos

Desenvolvedores


Período

Início / /

Fim / /

Aplicar

Valores



Tarefas Pendentes

54%

Valor hora em R\$

95,20

Desempenho



Detalhes do Colaborador

Tarefas

- Defeito: 0 aberta / 0
- Funcionalidade: 0 aberta / 1
- Suporte: 0 aberta / 0
- Planejamento: 0 aberta / 0
- Análise: 0 aberta / 0
- Melhoria: 0 aberta / 0
- Infraestrutura: 0 aberta / 0

Projetos

- Eleições
- SISNE
- Jetro
- Portal da Publicidade Legal

Membros

- Arnaldo Filho
- Daniel Gomes Negri
- Demetrio Jeronimo Guilardi Silva
- Fernando Imbroisi Martins Borba
- Sérgio Santana de Lima

Tarefas

| # | Tipo | Situação | Descrição | | |
|-----|---------------------|--------------|----------------|-----|--|
| 232 | Termo de Referência | Em andamento | Kinect | 0% | |
| 231 | Planejamento | Em andamento | Telefonia Voip | 0% | |
| 230 | Planejamento | Em andamento | Mídia 24h | 0% | |
| 229 | Planejamento | Em andamento | Hotsites ágeis | 10% | |
| 228 | Planejamento | Em andamento | BUIC | 0% | |



Controle de tarefas da SUCOM

Projetos


Equipes

Membros

Dashboard de Membros - Fernando Imbroisi Martins Borba

Equipe > Desenvolvedores SUCOM > Fernando Imbroisi Martins Borba

Status



- ☐ Pendentes
- ☒ Fechadas

Tipos de Tarefas



Valores



Tarefas Pendentes

32%

Valor hora em R\$

43,60

Desempenho



Detalhes do Colaborador

Tarefas

- Defeito: 0 aberta / 0
- Funcionalidade: 0 aberta / 1
- Suporte: 0 aberta / 0
- Planejamento: 0 aberta / 0
- Análise: 0 aberta / 0
- Melhoria: 0 aberta / 0
- Infraestrutura: 0 aberta / 0

Grupos

- Coordenadores
- Desenvolvedor
- Desenvolvedor Java

Projetos

- Eleições
- SISNE
- Jetro
- Portal da Publicidade Legal

Tarefas

| # | Tipo | Situação | Descrição | | |
|-----|---------------------|--------------|----------------|-----|--|
| 232 | Termo de Referência | Em andamento | Kinect | 0% | |
| 231 | Planejamento | Em andamento | Telefonia Voip | 0% | |
| 230 | Planejamento | Em andamento | Mídia 24h | 0% | |
| 229 | Planejamento | Em andamento | Hotsites ágeis | 10% | |
| 228 | Planejamento | Em andamento | BUIC | 0% | |

Filtro

Membros

Fernando Imbroisi

Período

Início / /

Fim / /

Aplicar